

UDEUR SCANDICCI

**«Grandeur
sulla pelle
dei cittadini»**

«Le vicissitudini della Linea Uno della tramvia raccontano di modifiche, ripensamenti e incertezze, nonché tempi di avanzamento dei lavori che non vengono rispettati». Lo sottolineano i popolari dell'Udeur di Scandicci, che spiegano come «di fatto i tempi di consegna si sono allungati e si parla di un termine di lavori slittato di 6-8 mesi, sempre che i tempi di risposta della committenza siano rispettati. Ciò ha fatto levitare il costo dell'opera e impoverirà ulteriormente le casse del Comune di Scandicci: nel 2004 un milione e 600mila euro, nel 2006 due milioni più un project financing da 300mila euro, nel 2007 un altro milione. La voglia di *grandeur* - aggiunge l'Udeur - si ripercuote pesantemente sui cittadini di Scandicci e Firenze: gli stessi amministratori, per controbattere le nostre proposte migliorative riguardo il sovrappasso rialzato sul Vingone da collegare all'ampliamento del tracciato autostradale, ci rispondono che i progetti in corso sono immutabili».