


COMUNE DI SCANDICCICr

ea Riqualificazione area verde storicizzata con rifacimento muro di recinzione (Lotto 1 - 2)

Via di Triozzi - Scandicci
Enter Company Name in cell B2.

Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. g
g
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C

ell LOTTO 1 - RIFACIMENTO MURO

Sopralluogo e presa visione lavori 0% 1 7/9 7/9

Installazione Area di Cantiere 0% 2 8/9 9/9

Scavi e rinterri 0% 10 10/9 19/9

Demolizioni 0% 5 20/9 24/9

Trasporti 0% 15 10/9 24/9

Opere stradali 0% 10 25/9 4/10

Strutture in C.A. 0% 10 5/10 14/10

Murature 0% 20 15/10 3/11
C

ell Fognature / Tubazioni 0% 3 4/11 6/11
R

o Intonaci 0% 10 7/11 16/11

Pavimentazioni 0% 2 17/11 18/11

Soglie riquadri cimase 0% 4 18/11 21/11

Cordonati zanelle ecc 0% 3 22/11 24/11

Ringhiere cancellate e inferriate 0% 3 25/11 27/11

Coloriture e verniciature 0% 5 28/11 2/12

Opere giardinaggio 0% 2 3/12 4/12
C

ell LOTTO 2 - MARCIAPIEDE E STRADA

Sopralluogo e presa visione lavori 0% 1 5/12 5/12

Installazione Area di Cantiere 0% 2 6/12 7/12

Scavi e rinterri 0% 10 8/12 17/12

Trasporti 0% 10 8/12 17/12

Opere stradali 0% 20 18/12 6/1

Massetti e sottofondi 0% 10 7/1 16/1
C

ell Fognature / Tubazioni 0% 5 17/1 21/1

Pavimentazioni 0% 2 22/1 23/1

Cordonati zanelle ecc 0% 10 24/1 2/2

Impianti idrici e scarichi 0% 2 3/2 4/2

Impianto  elettrico e affini 0% 5 5/2 9/2

This is an empty row

16-nov-26 23-nov-26 30-nov-2619-ott-26 26-ott-26 07-dic-2602-nov-26 09-nov-26

Project Start:

Display Week: 05-ott-26 12-ott-26

07/09/2026

07-set-26 14-set-26 21-set-26 28-set-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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COMUNE DI SCANDICCICr

ea Riqualificazione area verde storicizzata con rifacimento muro di recinzione (Lotto 1 - 2)

Via di Triozzi - Scandicci
Enter Company Name in cell B2.

Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. g
g
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TASK Assegnato Avanzamento gg Inizio Fine

C

ell LOTTO 1 - RIFACIMENTO MURO

Sopralluogo e presa visione lavori 0% 1 7/9 7/9

Installazione Area di Cantiere 0% 2 8/9 9/9

Scavi e rinterri 0% 10 10/9 19/9

Demolizioni 0% 5 20/9 24/9

Trasporti 0% 15 10/9 24/9

Opere stradali 0% 10 25/9 4/10

Strutture in C.A. 0% 10 5/10 14/10

Murature 0% 20 15/10 3/11
C

ell Fognature / Tubazioni 0% 3 4/11 6/11
R

o Intonaci 0% 10 7/11 16/11

Pavimentazioni 0% 2 17/11 18/11

Soglie riquadri cimase 0% 4 18/11 21/11

Cordonati zanelle ecc 0% 3 22/11 24/11

Ringhiere cancellate e inferriate 0% 3 25/11 27/11

Coloriture e verniciature 0% 5 28/11 2/12

Opere giardinaggio 0% 2 3/12 4/12
C

ell LOTTO 2 - MARCIAPIEDE E STRADA

Sopralluogo e presa visione lavori 0% 1 5/12 5/12

Installazione Area di Cantiere 0% 2 6/12 7/12

Scavi e rinterri 0% 10 8/12 17/12

Trasporti 0% 10 8/12 17/12

Opere stradali 0% 20 18/12 6/1

Massetti e sottofondi 0% 10 7/1 16/1
C

ell Fognature / Tubazioni 0% 5 17/1 21/1

Pavimentazioni 0% 2 22/1 23/1

Cordonati zanelle ecc 0% 10 24/1 2/2

Impianti idrici e scarichi 0% 2 3/2 4/2

Impianto  elettrico e affini 0% 5 5/2 9/2

This is an empty row

Project Start:

Display Week:

07/09/2026
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COMUNE DI SCANDICCICr

ea Riqualificazione area verde storicizzata con rifacimento muro di recinzione (lotto 3)

Via di Triozzi - Scandicci
Enter Company Name in cell B2.

Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. g
g
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TASK Assegnato Avanzamento gg Inizio Fine d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

C

ell LOTTO 3 - SISTEMAZIONE AREA

Sopralluogo e presa visione lavori 0% 2 1/9 2/9

Installazione Area di Cantiere 0% 2 3/9 4/9

Scavi e rinterri 0% 15 5/9 19/9

Demolizioni 0% 7 20/9 26/9

Demolizione pavimenti e massetti 0% 1 27/9 27/9

Spicconatura intonaci 0% 5 28/9 2/10

Smontaggi diversi 0% 1 3/10 3/10

Trasporti 0% 29 5/9 3/10

Opere stradali 0% 2 4/10 5/10

Strutture in C.A. 0% 7 6/10 12/10

Murature 0% 15 13/10 27/10

Massetti e sottofondi 0% 10 28/10 6/11
C

ell Fognature / Tubazioni 0% 10 7/11 16/11
R

o Intonaci 0% 15 17/11 1/12
R

o Impermeabilizzazioni 0% 1 2/12 2/12

Pavimentazioni 0% 15 3/12 17/12

Soglie riquadri cimase 0% 2 18/12 19/12

Cordonati zanelle ecc 0% 15 20/12 3/1

Ringhiere cancellate e inferriate 0% 7 4/1 10/1

Serramenti generale 0% 5 11/1 15/1

Coloriture e verniciature 0% 10 16/1 25/1

Impianto elettrico e affini 0% 10 26/1 4/2

Attrezzature speciali 0% 10 5/2 14/2

Opere giardinaggio 0% 10 15/2 24/2

This is an empty row

13-ott-25 20-ott-25 01-dic-2527-ott-25 03-nov-25 10-nov-25 17-nov-25 24-nov-25

Project Start:

Display Week: 29-set-25 06-ott-25

01/09/2025

01-set-25 08-set-25 15-set-25 22-set-25

1 2 3 4 5 6 12 13 147 8 9 10 11
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COMUNE DI SCANDICCI
Riqualificazione area verde storicizzata con rifacimento muro di recinzione (lotto 3)

Via di Triozzi - Scandicci
Enter Company Name in cell B2.

Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. g
g

1

TASK Assegnato Avanzamento gg Inizio Fine

LOTTO 3 - SISTEMAZIONE AREA

Sopralluogo e presa visione lavori 0% 2 1/9 2/9

Installazione Area di Cantiere 0% 2 3/9 4/9

Scavi e rinterri 0% 15 5/9 19/9

Demolizioni 0% 7 20/9 26/9

Demolizione pavimenti e massetti 0% 1 27/9 27/9

Spicconatura intonaci 0% 5 28/9 2/10

Smontaggi diversi 0% 1 3/10 3/10

Trasporti 0% 29 5/9 3/10

Opere stradali 0% 2 4/10 5/10

Strutture in C.A. 0% 7 6/10 12/10

Murature 0% 15 13/10 27/10

Massetti e sottofondi 0% 10 28/10 6/11

Fognature / Tubazioni 0% 10 7/11 16/11

Intonaci 0% 15 17/11 1/12

Impermeabilizzazioni 0% 1 2/12 2/12

Pavimentazioni 0% 15 3/12 17/12

Soglie riquadri cimase 0% 2 18/12 19/12

Cordonati zanelle ecc 0% 15 20/12 3/1

Ringhiere cancellate e inferriate 0% 7 4/1 10/1

Serramenti generale 0% 5 11/1 15/1

Coloriture e verniciature 0% 10 16/1 25/1

Impianto elettrico e affini 0% 10 26/1 4/2

Attrezzature speciali 0% 10 5/2 14/2

Opere giardinaggio 0% 10 15/2 24/2

This is an empty row

Project Start:

Display Week:

01/09/2025
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