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A. INDICI E TAVOLE

A.1.Indice del documento

Questo documento € diviso in quattro sezioni:

A.

Indici e tavole. Contiene:

= [indice del documento;

* |e tavole riepilogative delle procedure complementari e di dettaglio, richieste dal
CSP ai sensi del D.P.R. 222/03 art. 2 c. 3 e da esplicitare nel POS;

Ruoli, responsabilita e procedure generali. Contiene le definizioni degli argomenti

richiamati all'interno del PSC, l'individuazione delle figure rilevanti e delle responsabilita

pertinenti a quanto riportato nel documento.

Descrizione dell'opera e analisi delle aree. Contiene, con riferimento al D.P.R. 222/03

art. 2 c. 2 lett. d:

» lidentificazione dei soggetti con compiti di sicurezza,

= le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive, le determinazioni del PSC in riferimento all’area di cantiere;

= le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive, le determinazioni del PSC in riferimento all’organizzazione di cantiere.

Analisi delle fasi, lavorazioni e misure di prevenzione e protezione. Contiene, con
riferimento al D.P.R. 222/03 art. 2 c. 2 lett. d:
a. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive, le determinazioni del PSC in riferimento alle lavorazioni.
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Questo elenco vuole essere un riepilogo delle principali procedure contenute nel PSC.

E a carico del Datore di Lavoro delllmpresa Affidataria I'obbligo di verifica preliminare degli

adempimenti e di trasmissione al CSE degli atti loro relativi del'lmpresa Affidataria e dei relativi

Subaffidatari a qualsiasi titolo.

A2.2. Procedure
Applicabilita  Rif. Titolo Descrizione
4] C.33.1 Piano di Da consegnare preliminarmente all’allestimento
installazione di una nuova area di cantiere.
%} B.8.2 Accesso del Spiega le condizioni alle quali & sottoposto
personale I'ingresso a qualsiasi titolo di personale in
cantiere.
%} B.8.3.1 Accesso dei Spiega le condizioni alle quali é sottoposto
mezzi l'ingresso a qualsiasi titolo dei mezzi in
cantiere.
4] B.8.3.3 Trasporti Contiene le prescrizioni da seguire per
eccezionali I'organizzazione di trasporti eccezionali da e
verso il cantiere.
] B.9.3 Bonifica da Contiene le prescrizioni da seguire per la
ordigni bellici gestione della bonifica da ordigni bellici.
B.9.4.4 Relazione tecnica Da produrre e consegnare al CSE, a carico
per la gestione dell'lmpresa Affidataria, in caso di interferenze
delle interferenze  tra due o piu gru.
tra gru
%} B.8.1.1 Piano Operativo Obbligatorio per ogni impresa.
di Sicurezza
B.8.1.2 Piano per la Obbligatorio in caso di rimozione di materiali
rimozione contenti amianto.
dell'amianto
] B.8.1.4 Piano di Obbligatorio nel caso di utilizzo di ponteggi
montaggio, uso e  metallici.
smontaggio dei
ponteggi
4] B.8.1.5 Piano per la Sempre obbligatorio. Puo essere compreso nel
gestione delle POS.
emergenze
4] B.8.1.6 Piano per il Obbligatorio nel caso di montaggio di strutture
montaggio delle prefabbricate.
strutture
prefabbricate
B.8.1.7 Piano delle Obbligatorio nel caso di demolizione di
demolizioni strutture.
B.8.4 Questionario di Da compilare a cura del DT dell'Impresa

indagine sulle

Affidataria e da consegnare al CSE per ogni
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modalita di
infortunio in
ambito lavorativo

infortunio avvenuto in cantiere.

4] B.8.4

Questionario di
indagine sulle
modalita di
incidente in
ambito lavorativo

Da compilare a cura del DT dell'Impresa
Affidataria e da consegnare al CSE per ogni
incidente avvenuto in cantiere.
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B. RUOLI, RESPONSABILITA E PROCEDURE GENERALI

B.1.Riferimenti

Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni “Legge quadro in materia
di lavori pubblici”.

D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili”.

Decreto Ministero dell'interno del 10 marzo 1998  “Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994 e successive
modificazioni”.

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 20 03 n. 222 “Regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma
1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Dete  rminazione n. 11/2001 del 29 marzo 2001,
“Oneri di Sicurezza”.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Dete  rminazione n. 2/2003 del 30 gennaio 2003;
“Carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Dete  rminazione n. 4/2006 del 26 giugno 2006;
“Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici”.

Legge 4 agosto 2006 n. 248 *“Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 4 luglio

2006 n. 233, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
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la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto

all’evasione fiscale”.

B.2.Generalita

Questo documento e redatto in conformita all'art., 12 del D.Lgs. 494/96 cosi come modificato dal
D.Lgs. 528/99 e agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 222/03.

Contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Nella sua redazione sono
stati presi in considerazione i rischi aggiuntivi ed interferenziali  del cantiere, inteso come

struttura extra e multi aziendale |, relativo all'opera che verra realizzata ed al luogo in cui si andra
ad operare, essendo a carico del Datore di Lavoro dell'lmpresa Affidataria I'onere della valutazione
dei rischi specifici delle attivita lavorative svolte dai propri lavoratori ed il rispetto delle norme sulla
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Questo documento contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di piu imprese o dei lavoratori autonomi ed e redatto anche al
fine di prevedere, quando ci0o risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori appaltino l'intera realizzazione dell’opera ad
una sola Impresa e questa decida di avvalersi di subappaltatori in cantiere, il Piano Operativo di
Sicurezza redatto dal Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria dovra riportare le procedure per il
coordinamento dei propri subappaltatori, e sara facolta del Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la realizzazione dell’opera verificare I'attuazione di quanto previsto nel Piano

Operativo di Sicurezza come misure di coordinamento e/o richiedere adeguamenti a queste.

B.2.1. Rischi aggiuntivi

Derivano dalle specifiche condizioni dell’area di cantiere, come le condizioni idrogeologiche o dalle
particolari condizioni dell’area e del suo intorno. Sono altresi rischi aggiuntivi i rischi generati dalle

scelte tecniche ed organizzative del cantiere in interazione con le normali attivita di cantiere.

B.2.2. Rischi interferenziali

Sono conseguenti alla specifica interazione tra le diverse attivita operanti nel’ambito del cantiere,
ad esempio in ragione dell'utilizzazione di impianti, di aree e/o di attrezzature di lavoro comuni.
Possono inoltre derivare da una situazione di presenza simultanea o successiva di pit imprese o

di lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro, e sono generati quindi non da singole attivita
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professionali ma dalla suddetta situazione di promiscuita e/o di polifunzionalitd e dalle ricadute

esterne delle attivita professionali.

B.2.3. Rischi specifici

Sono relativi alla natura dell'attivita svolta dall'lmpresa Affidataria, considerata in assenza di
interazioni con I'ambiente esterno e con terzi. La valutazione dei rischi specifici e la scelta delle
misure di prevenzione e protezione € un obbligo del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 4 D.Lgs.

626/94 e pertanto e esclusa da questo documento.

B.3. Soggetti coinvolti

B.3.1. Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

B.3.2. Responsabile dei lavori

Soggetto che puod essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei
lavori & il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994,

n. 109, e successive modifiche.

B.3.3. Impresa Affidataria

L'lmpresa Affidataria ha assunto un contratto col quale una parte si € impegnhata, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, al compimento di un'opera o

di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

B.3.4. Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di

subordinazione.

B.3.5. Coordinatore in materia di sicurezza e salut e durante la progettazione

dell'opera

Di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4 del D.Lgs.

494/96 e successive modifiche.
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B.3.6. Coordinatore in materia di sicurezza e salut e durante la realizzazione

dell'opera

Di seguito denominato coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto, diverso dal datore
di lavoro dellimpresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,

dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.

B.3.6.1. ASSISTENTE AL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE O COORDINATORE
JUNIOR (CSJ)

L'Assistente al Coordinatore, o Coordinatore Junior, affianca e collabora con il CSE incaricato dello
svolgimento delle attivita di Coordinamento previste dall’art. 5 del D.Lgs. 494/96, fermo restando

invariate le responsabilita che la legge prevede a carico del CSE.

e Pericolo grave ed imminente (art. 5 c. 1 lett. f) D.Lgs. 494/96)

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato in assenza del CSE, il CSJ
provvede alla interruzione delle lavorazioni e si mette immediatamente in contatto con il CSE per
comunicargli la situazione.
L'interruzione dei lavori prosegue per tutto il tempo necessario a permettere I'esecuzione del
sopralluogo da parte del CSE.
L'Azienda Affidataria nulla pud pretendere a titolo di risarcimento per una interruzione dei lavori
disposta dal CSJ.
| casi di pericolo grave imminente sono, (I'elenco non puo essere considerato esauriente):
» lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o non utilizzati;
» lavori all'interno degli scavi a profondita superiore a m. 1,50 con pericolo di seppellimento;
» lavori con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con DPI inadeguati o
non utilizzati;
» lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, in prossimita
di linee elettriche con conduttori in tensione;
» lavori con rischio di annegamento con DPI inadeguati o inutilizzati;
» lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, con sostanze
inflammabili o esplosive o in atmosfere potenzialmente esplosive;
» lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, di montaggio

0 smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

B.4. Esclusioni

Questo documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attivita delle imprese

Affidatarie, o dei singoli lavoratori autonomi e delle eventuali Subaffidatarie
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B.5. Rapporto con il contratto di appalto

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e parte integrante del contratto di appalto.

Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte
le imprese invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa trasmette il proprio Piano Operativo di
Sicurezza al CSE. L'impresa che si aggiudica i lavori puo presentare al CSE proposte di
integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza.

| Datori di lavoro delle Imprese e i Lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel
PSC e nel POS.

B.6. Accettazione del Piano e responsabilita

Accettando il PSC il Datore di lavoro dell'lmpresa Affidataria si impegna sotto la propria
responsabilita, a:

a. Osservare e fare osservare scrupolosamente, durante l'esecuzione dei lavori, le
normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro e le
disposizioni impartite dalla Committente/Responsabile dei lavori (se nominato) ai fini del
coordinamento della sicurezza tramite il Piano di Sicurezza e le disposizioni in corso
d'opera emanate dal CSE.

b. Controllare che le macchine ed attrezzature che vengono utilizzate per i lavori di cui
all'oggetto siano in buono stato di funzionamento e complete di tutti i dispositivi di
sicurezza previsti dalle vigenti norme di prevenzione degli infortuni e dell'igiene del
lavoro e che le loro caratteristiche tecniche sono compatibili con i lavori da eseguirsi.

C. Assicurare che i lavoratori impiegati nel cantiere di cui alloggetto sono stati
regolarmente assunti secondo la normativa vigente e che nei loro confronti sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dalle leggi di previdenza e assistenza vigenti, che sono
compresi nel Libro Matricola della Ditta e vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria
prescritta dal Medico Competente e che viene applicato il CCNL vigente.

d. Comunicare al CSE i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, del Medico Competente, dei Rappresentati del Lavoratori per la Sicurezza e

dei Preposti all'organizzazione del cantiere.
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B.7. Struttura degli appalti

B.7.1. Generalita

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo,
ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
in subappalto.

Le opere che costituiscono i lavori possono essere quindi:

a. appaltate completamente ad un unico soggetto, con possibilita di subappalto;
b. appaltate parzialmente a piu soggetti, con possibilita di subappalto.
B.7.2. Terzi autorizzati

Durante lo svolgimento dei lavori sull’area del cantiere potranno essere presenti terzi autorizzati
come per esempio addetti alla manutenzione Autostrade spa, ANAS, ENEL o imprese autorizzate

per lavori che esulino dalle attivita affidate.

B.7.2.1. INTERVENTI PROGRAMMATI

Vengono gestiti, a seconda del tipo di intervento, come nuovi affidamenti all'interno del cantiere.

In queste occasioni in CSE comunichera alllmpresa Affidataria I'ingresso di dette imprese in
cantiere, riservandosi di convocare una riunione con le imprese esecutrici e 'Ente Gestore
interessato (o l'impresa incaricata dall’ente gestore), durante la quale verra data reciproca
informazione ai datori di lavoro riguardo i lavori da svolgere ed i criteri da tenere durante
I'esecuzione delle relative attivita lavorative.

Tali prescrizioni sono cogenti per I'impresa che dovra adeguarvisi anche nel caso in cui queste
richiedessero una sospensione temporanea, programmata, dei lavori.

In tal caso il cantiere dovra essere lasciato in condizioni di sicurezza e prima della ripresa dei lavori

'appaltatore dovra farsi rilasciare un permesso di ripresa lavori.

B.7.2.2. LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI

Nel caso di interventi straordinari per riparazioni urgenti con preavvisi anche minimi, qualora fosse
necessario, I'lmpresa Affidataria dovra abbandonare le aree interessate, garantendo le condizioni
di sicurezza dell'evacuazione, dell’esecuzione dei lavori di chiusura delle operazioni in corso e del
cantiere stesso.

Qualora i lavori di riparazione urgente richiedessero la sospensione temporanea non programmata
dii lavori che si stiano svolgendo in regime di sospensione di traffico per Autostrade, sospensione
programmata di erogazione di energia alle linee di contatto elettrificate o Enel, o prevedessero

l'attivazione ad una data ora, prossima all'intervento di tali misure, I'lmpresa Affidataria non potra
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riprendere direttamente lavori alla fine dell'intervento del personale esterno ma dovra ottenere un
permesso di ripresa lavori.

In tale permesso saranno contenute le prescrizioni che garantiscano, alla luce delle conseguenze
dovute all'interruzione, la sussistenza delle condizioni di sicurezza inerenti la presenza di esercizi
vari (autostradale, elettrico, disalimentazione della Idc etc) necessarie allo svolgimento dei lavori e

per tutta la durata dei medesimi.

B.7.3. Coordinamento dei subaffidatari

Il coordinamento, la cooperazione e la reciproca informazione tra i datori di lavoro dell'impresa
committente ed le relative imprese subaffidatarie sono regolati dal disposto dell’art. 7 del D.Lgs.
626/94 relativo all’affidamento di lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita produttiva, ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

L'affidatario che decida di subaffidare (subappaltare) opere, parti di opere, servizi o lavorazioni
resta responsabile di:

a. verificare i requisiti delle imprese subaffidatrici (D. Lgs. 626/94, art. 7 c. 1 lett. a.);

b. trasmettere il PSC e provvedere alla reciproca informazione anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell’'opera complessiva (D. Lgs. 626/94, art. 7 c. 1 lett. b.);

C. cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro
incidenti sull'attivitd lavorativa oggetto dell’appalto, anche, ma non solo, curando la
redazione, la verifica e la reciproca trasmissione, nonché la trasmissione al CSE dei
POS e dei verbali di riunione di coordinamento (D. Lgs. 626/94, art. 7 c. 2 lett. a.);

d. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, anche — ma non solo —
garantendo una efficace catena gerarchica e di responsabilita interaziendale con la
presenza costante di preposti e dirigenti nelle aree in cui si svolgono i lavori (D. Lgs.
626/94, art. 7 c. 2 lett. b.);

e. promuovere le azioni precedentemente elencate, delle quali €& direttamente
responsabile (D. Lgs. 626/94, art. 7 c. 3);

Tali obblighi non si estendono ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei

singoli lavoratori autonomi.

B.7.3.1. DISCIPLINA E COORDINAMENTO DEI SUBAPPALTATORI STRANIERI O CON

LAVORATORI STRANIERI

Qualora vi sia l'intervento di Imprese straniere, ovvero Imprese italiane che si avvalgano della
collaborazione di lavoratori stranieri, occorrera provvedere alle seguenti operazioni, dandone

attestazione al CSE anche con la trasmissione dei documenti originali:
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a. tradurre il PSC, il POS dellimpresa Affidataria, il Piano ed il Protocollo di Emergenza nella
lingua parlata dai lavoratori stranieri;

b. provvedere ad uno o piu incontri informativi durante i quali illustrare ai lavoratori il
contenuto dei documenti del punto a.;

c. fornire adeguata formazione ed informazione specifica per il cantiere in oggetto,
concordandone il contenuto con il CSE;

d. individuare di un referente, che parli italiano, dotato delle necessarie deleghe in materia di
sicurezza, cui potranno essere indirizzate comunicazioni, informazioni o prescrizioni (anche
da parte degli Enti);

e. provvedere ad una organizzazione aziendale che comprenda, per ogni squadra, almeno un
lavoratore che parli e comprenda la lingua italiana. Tale lavoratore deve essere formato per
la gestione dellemergenza nonché deve avere la necessaria formazione in materia di

pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.

B.7.4. Affidamento ad un unico soggetto con possibi litd di subappalto

Il CSE verifica I'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e coordina l'attivita del cantiere
come struttura extraziendale assegnata all'impresa capofila, che operera attraverso la verifica del
POS secondo il D.Lgs. 494/96 art. 5 c. 1b, ed eventualmente indicazioni emanate durante lo

svolgimento di riunioni di coordinamento.

B.7.4.1. DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.5C. 1 L.
C (COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E COOPERAZIONE DEI DATORI DI LAVORO)

L'impresa capofila si attivera affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che lavorano in
regime di subappalto attuino quanto di loro pertinenza all'interno del PSC e quanto concordato
nelle riunioni di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 626/94, art. 7 cc. 2, 3.

I CSE sul campo verifichera nel corso dei suoi sopralluoghi se le imprese esecutrici stanno
effettivamente realizzando quanto previsto, richiamando l'impresa capofila.

L'impresa capofila coordina e risponde dei propri subappaltatori di fronte al committente e al CSE.

B.7.5. Affidamenti parziali a piu soggetti con poss ibilita di subappalto

Il CSE procede al coordinamento delle imprese capofila, che verra attuato attraverso la verifica del
POS secondo il D.Lgs. 494/96 art. 5 c. 1b, ed eventualmente indicazioni emanate durante lo

svolgimento di riunioni di coordinamento.
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Le imprese capofila si attiveranno affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che
lavorano in regime di subappalto attuino quanto di loro pertinenza all'interno del PSC e quanto

concordato nelle riunioni di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 626/94, art. 7 cc. 2, 3.

B.7.5.1. DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.5C. 1L.

C (COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E COOPERAZIONE DEI DATORI DI LAVORO)

I CSE sul campo verifichera nel corso dei suoi sopralluoghi se le imprese esecutrici stanno
effettivamente realizzando quanto previsto, richiamando l'impresa capofila.

L'impresa capofila coordina e risponde dei propri subappaltatori di fronte al committente e al CSE.

B.7.6. Misure di coordinamento relativamente a part icolari forme di

organizzazione aziendale

B.7.6.1. ATI

Compete all'lmpresa titolare del Mandato Speciale Collettivo (Mandataria) la comunicazione al
CSE del criterio di suddivisione delle lavorazioni, cosi come la divisione delle attivita che hanno
rilevanza con gli adempimenti relativi all’articolo 8 del D.Lgs. 494/96, riguardante le misure generali
di tutela di cui sono responsabili i datori di lavoro e al successivo articolo 9, relativo agli obblighi
dei datori di lavoro, cosi come discende dal mandato di rappresentanza e dagli accordi relativi alla
suddivisione dei lavori. Tale obbligo pud essere soddisfatto anche con una specifica trattazione
allinterno del POS.

B.7.6.2. CONSORZI

Il Legale Rappresentante del Consorzio o della Societa Consortile comunichera al CSE le modalita
di organizzazione dei lavori e, in particolare se:

a. il consorzio acquisisce il lavoro e lo esegue in forma unitaria;

b. il consorzio acquisisce il lavoro e lo distribuisce tra i soci, ciascuno dei quali realizza la

sua parte con la propria esclusiva organizzazione.

B.8. Obblighi dei datori di lavoro delle imprese

Provvedere a dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel PSC e nel POS e, in ogni
caso, alla norma di prevenzione nel suo complesso per quanto di pertinenza.
In particolare:
a. Nominare il proprio responsabile della conduzione dei lavori e a comunicarlo al
Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al CSE almeno dieci giorni prima

dell'inizio dei lavori.
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b. Mettere a disposizione copia del PSC e del POS ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
C. Promuovere un programma d'informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di

portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del PSC e del POS:

d. Richiedere tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dalla firma del contratto,
eventuali aggiornamenti e/o integrazioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nel PSC, ovvero proporre maodifiche al PSC nel caso ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza e organizzazione.

e. Dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge.

f. Assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrita, la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, il controllo prima
dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

g. Curare la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

h. Comunicare al CSE, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da
attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel
PSC.

i. Provvedere a disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente
formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al CSE
I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo.

J- Assicurare la corretta gestione dei rifiuti ed il loro conferimento ad adeguati servizi di

smaltimento.

B.8.1. Documentazione rilevante ai fini del coordin amento e sicurezza

In questo paragrafo viene definito il livello minimo di contenuto previsto da questo PSC relativo ai
documenti rilevanti ai fini del coordinamento e sicurezza che € previsto vengano trasmessi

dall'lmpresa Affidataria al CSE.

B.8.1.1. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il Piano Operativo di sicurezza (POS) e previsto dal D.Lgs. 494/96 a carico del datore di lavoro
delle Imprese Esecutrici. Il suo contenuto € determinato dal D.P.R. 222/03 e consiste in:
a. nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;
b. attivita dell'impresa e lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa;

C. attivita e lavorazioni svolte in cantiere dai subaffidatari;
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nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere;

nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico
Competente, estremi dell'iscrizione all'INPS, INAIL, Cassa Edile se pertinente, organico
medio annuo distinto per qualifica;

nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale
ove eletto o designato;

nominativi del personale presente in cantiere;

individuazione delle mansioni inerenti alla sicurezza svolte da figure aziendali (preposti,
dirigenti, eccetera);

descrizione dell'attivita svolte, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

elenco delle attrezzature di lavoro presenti in cantiere;

elenco delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere e relative schede di sicurezza,
esito del rapporto di valutazione del rumore;

individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

misure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;

elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

documentazione in merito alla informazione e formazione fornite ai lavoratori occupati in

cantiere.

B.8.1.2. PIANO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO

E prevista la sua redazione, a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria, ai sensi dell'art.

34 del D.Lgs. 277/91. L'Impresa Affidataria ha l'onere della sua consegna al CSE come

aggiornamento del POS.

Il suo contenuto minimo prevede:

a.

®© oo T

lindividuazione dell’area in cui vanno svolte le operazioni, la natura dei lavori e la
durata prevista degli stessi;

la natura dell’amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizione;
la natura dei materiali previsti per le operazioni di decoibentazione;

le tecniche lavorative da seguire per la rimozione dell’amianto;

I'elenco dei DPI che vengono forniti ai lavoratori, con la determinazione delle specifiche
tecniche;

le misure previste per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei

lavori;
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le misure previste per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali, con le caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare
la valutazione del livello di esposizione prevedibile, in relazione ai limiti di esposizione

previsti di legge.

Devono essere inoltre presentate documentazione relativa alla trasmissione del piano all’organo di

vigilanza competente, con I'elenco delle eventuali prescrizioni ricevute.

B.8.1.3. SCHEDE DI SICUREZZA DEI MATERIALI UTILIZZATI IN CANTIERE

Le schede di sicurezza/tossicologiche debbono essere redatte sul modello stabilito dalla norma

UNI, che prevede 16 punti. L'Impresa Affidataria ha I'onere della sua consegna al CSE come

aggiornamento del POS.

Il contenuto prevede:

a.

nome del prodotto ed identificazione del produttore, distributore o responsabile
dellimmissione sul mercato: il nome commerciale, I'eventuale nome chimico, nome ed
indirizzo dell’organizzazione responsabile dellimmissione sul mercato;

composizione della sostanza con indicazione degli ingredienti con indicazioni sulla loro
pericolosita: nota bene: la sostanza pud contenere ingredienti pericolosi senza essere
considerata pericolosa; cio dipende dalla loro concentrazione;

identificazione dei rischi: I'elenco dei principali rischi per la salute e per 'ambiente;
misure di pronto soccorso: descrizione delle principali misure di pronto soccorso almeno
in caso di contatto con la pelle, inalazione, ingestione e contatto con gli occhi;

misure antincendio: descrizione delle principali misure antincendio, il punto di
inflammabilita della sostanza, i mezzi di estinzione appropriati, i rischi particolari di
esposizione in caso di incendio, gli eventuali equipaggiamenti protettivi particolari, i
prodotti della combustione;

misure in caso di fuoriuscita accidentale: descrive le precauzioni ambientali, i metodi di
pulizia e di raccolta e le precauzioni individuali da osservare;

manipolazione e stoccaggio: riporta le precauzioni da tenere per la manipolazione e lo
stoccaggio della sostanza,;

controllo dell’esposizione/protezione individuale: contiene i provvedimenti di natura
tecnica da rispettare per la protezione degli operatori, comprese le indicazioni per la
protezione respiratoria, degli occhi, delle mani e della pelle, e i limiti di esposizione
nellambiente di lavoro massimi previsti dalle norme: questi sono tassativamente da
rispettare durante I'utilizzo della sostanza,;

proprieta chimiche e fisiche: aspetto, peso specifico, solubilita in acqua, viscosita, punto

di inflammabilita;
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stabilita e reattivita del materiale: condizioni di stabilita, condizioni da evitare, materiali
da evitare nella sua manipolazione, prodotti di decomposizione pericolosi;

informazioni tossicologiche: informazione sui problemi tossicologici in caso di
ingestione, inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi ed ogni altra forma di
esposizione: importanti da comunicare al medico in caso di incidente;

informazioni ecologiche: descrive le modalitd di interazione con I'ambiente, con
particolare riguardo alla biodegradabilita della sostanza;

considerazioni sullo smaltimento: modalita da applicare per lo smaltimento del prodotto;
informazioni sul trasporto: indica se si debba o meno applicare la normativa ADR/RID
per il trasporto delle sostanze pericolose;

informazioni sulla regolamentazione: determina se si debba considerare pericoloso il
prodotto ai sensi della normativa vigente, i simboli da applicare sulla
confezione/recipiente/imballaggio, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio, i consigli
di tutela e le altre eventuali disposizioni applicabili;

altre informazioni: qualsiasi altra informazione il fabbricante ritenga di dover fornire agli

utilizzatori.

Qualora la documentazione si discosti dai requisiti stabiliti dalle norme ISO non é accettabile come

scheda di sicurezza.

B.8.1.4. PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI

Il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi € previsto a carico del datore di lavoro

dell'impresa affidataria ai sensi del D.Lgs. 235/03 all'art. 36. L'Impresa Affidataria ha I'onere della

sua consegha al CSE come aggiornamento del POS. Il contenuto prevede:

a.

b
c.
d

®

identificazione dell'impresa che effettuera il montaggio;

identificazione dell'impresa per la quale si effettua I'opera;

identificazione dell’area in cui verra montato il ponteggio;

identificazione del ponteggio e documentazione tecnica (libretto, autorizzazione
ministeriale, ecc.);

nome della persona competente che ha predisposto il piano di montaggio;

nome della persona che sorvegliera le operazioni di montaggio e smontaggio e dati
inerenti la sua formazione specifica;

elenco del personale impiegato nel montaggio e dati inerenti la sua formazione
specifica;

indicazione se il ponteggio verra montato secondo gli schemi previsti in fase di

omologazione;
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i. progetto (elaborati grafici) e calcoli di verifica, conformi a quanto indicato nel libretto di

omologazione, nel caso il ponteggio sia montato difformemente da quanto previsto nel
libretto di omologazione;

J- procedure da seguire per il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio, con
indicazione delle fasi di montaggio, delle attrezzature impiegate per il sollevamento dei
componenti il ponteggio, dei DPI utilizzati dai lavoratori, delle modalita da seguire per

'ancoraggio del ponteggio.

B.8.1.5. PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il piano per la gestione delle emergenze & un obbligo previsto a carico del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 626/94 ed é regolato dal D.I. 10 marzo 1998.
Il piano per la gestione delle emergenze prende in considerazione quanto previsto all'interno del
PSC, alla sezione D relativa all’analisi delle fasi, lavorazioni e misure di prevenzione e protezione,
in merito alla prevenzione di incendi ed esplosioni.
In relazione all’'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 494/96 non é previsto nel contratto di affidamento dei lavori
che il committente organizzi un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori.
In relazione all'art. 2 c. 2 lett. h del D.P.R. 222/03 non e previsto nel contratto di affidamento dei
lavori che l'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori sia di tipo comune.
Il piano per la gestione delle emergenze, che deve essere consegnato al CSE a cura dell'lmpresa
Affidataria contiene:
a. la valutazione del rischio di incendio, con l'indicazione degli impianti e delle attivita e del
relativo livello di rischio (basso, medio ed alto);
b. l'elenco delle attrezzature antincendio previste, con [lindicazione della loro
localizzazione;

C. la procedura di allarme, con l'individuazione delle mansioni coinvolte.

B.8.1.6. PIANO PER IL MONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE

Il piano per il montaggio delle strutture prefabbricate e previsto dagli articoli 20 e 21 della Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 20 gennaio 1982. L'Impresa
Affidataria ha I'onere della sua consegna al CSE come aggiornamento del POS. E composta da:
a. definizione delle fasi di montaggio mediante istruzioni scritte e relativi disegni illustrativi
circa le modalita di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi;
b. procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento

dell'opera;
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C. cronologia degli interventi, nel caso fosse necessario I'accesso di piu imprese in
cantiere;
d. indicazione delle imprese subaffidatarie che utilizzeranno il ponteggio;

Il piano deve essere sottoscritto dai datori di lavoro delle ditte e dai tecnici interessati al montaggio.
La responsabilita della redazione del piano € sia del fornitore del prefabbricato che del datore di
lavoro dell'impresa incaricata del montaggio. Il datore di lavoro dell'lmpresa Aggiudicataria é

responsabile della sua trasmissione al CSE.

B.8.1.7. PIANO DELLE DEMOLIZIONI

Y

Il piano delle demolizioni & previsto dall’art. 72 del D.P.R. 164/56 a carico del datore di lavoro.
L'Impresa Affidataria ha I'onere della sua consegna al CSE come aggiornamento del POS. Deve
prevedere:
a. definizione delle fasi di demolizione mediante istruzioni scritte e relativi disegni illustranti
le modalita di svolgimento delle operazioni e di impiego dei mezzi, nonché la natura ed
il perimetro degli sbarramenti da porre in opera per segregare l'area;
b. procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento
dell'opera;

modalita di convogliamento del materiale da demolizione e di controllo della polvere;

d. cronologia degli interventi, nel caso fosse necessario I'accesso di altre imprese al
cantiere.
B.8.1.8. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE FORNITE

Al LAVORATORI IN CANTIERE

Come documentazione relativa alla formazione ed in formazione fornita ai lavoratori in cantiere, da
consegnare al CSE in allegato del POS come previsto dall’art. 6 c. 1 lett. |) del D.P.R. 222/03 si

intende le copie degli attestati di formazione del personale presente in cantere.

B.8.2. Accesso del personale delle imprese in canti  ere

B.8.2.1. PERSONALE ADDETTO ALLE OPERAZIONI LAVORATIVE

Tutti gli addetti a qualsiasi titolo alle operazioni lavorative, esclusi gli autisti di trasporti occasionali,
possono ottenere lI'accesso in cantiere sotto la responsabilita dell'lmpresa Affidataria, alla quale &
stato consegnato il cantiere, nel rispetto della procedura prevista per la comunicazione del
personale di cantiere. In questa categoria sono previsti:

a. dipendenti dell'lmpresa Affidataria e delle Subaffidatarie operanti in cantiere (operai,

impiegati e dirigenti dipendenti, distaccati o0 comandati);
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b. lavoratori autonomi, parasubordinati e consulenti delle stesse.
Qualora queste figure non svolgano attivita continuativa in cantiere debbono essere trattati come
ospiti.
La procedura non si applica agli agenti di polizia giudiziaria, ai componenti delle squadre di

soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale nell’esercizio delle loro funzioni.

B.8.2.2. ESCLUSIONI

Qualora sia necessario I'ingresso di soggetti non ricadenti nelle categorie precedenti, come, ad

esempio, visite di istruzione o altro, deve esserne data preventiva comunicazione al CSE,

indicando:
a. elenco dei partecipanti e eventuale ente di appartenenza,
b nome e ruolo della figura aziendale che li accompagnera;
C. scopo della visita ed itinerario;
d data e ora di inizio e di fine prevedibili.

B.8.2.3. AUTISTI DI TRASPORTI OCCASIONALI

Non e prevista la registrazione degli autisti di trasporti occasionali la cui presenza in cantiere sia
limitata alle operazioni di carico e scarico.

All'ingresso dei campi logistici deve essere presente un cartello indicante:

a. di utilizzare gli spazi previsti per il parcheggio;
b. di non intralciare la circolazione né provocare situazioni di pericolo;
C. di non procedere oltre all'interno del cantiere, senza un idoneo accompagnatore.

L’accesso dei mezzi in cantiere € sotto il controllo e la responsabilita del preposto all’area

interessata, indicato nel Piano di Installazione, che deve informare gli autisti e controllare che

questi:
a. scendano dal mezzo solo dove cio non sia cagione di pericolo, indossando i DPI previsti
per l'area;
b. adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro indicate.
B.8.2.4. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Imprese devono comunicare al CSE e mantenere aggiornato I'elenco del personale presente in
cantiere. Il personale deve essere sempre riconoscibile, a cura dell'lmpresa Affidataria per mezzo

di un cartellino identificativo che deve contenere i seguenti dati:

a. Opera, lotto;
b. nome dell'lmpresa Affidataria;
c. numero progressivo;
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d. eventuale nome dell'lmpresa Subaffidataria;

®

indicazione se dipendente, lavoratore autonomo od ospite;

-

nome, cognome, fotografia e numero di matricola;

data di emissione del documento;

5 Q@

firma del Direttore Tecnico dell’'lmpresa Affidataria.

B.8.2.5. TRASMISSIONE AL CSE

L’Impresa Affidataria ha la responsabilita della comunicazione al CSE dell’elenco dei nominativi del
personale presente in cantiere, con esclusione degli ospiti.
L’elenco deve presentare tutti i dati previsti per il cartellino identificativo, oltre all'indicazione dei

corsi di formazione per la sicurezza frequentati da ogni lavoratore.

B.8.2.6. OsPITI

Gli ospiti sono di norma accompagnati da un addetto dell'lmpresa Affidataria. La consegna del
cartellino identificativo agli ospiti va trascritta, a cura delllmpresa Affidataria, su un registro
conservato presso i suoi uffici di cantiere, a disposizione del CSE. Devono essere registrate:

a. data ed ora di ingresso;

b nome e cognome e firma dell’ospite;

C. nome e cognome e firma dell’accompagnatore;

d

ora di uscita.

B.8.3. Accesso dei mezzi in cantiere

B.8.3.1. MEZZI E IMPIANTI
La procedura non si applica ai mezzi in dotazione agli agenti di polizia giudiziaria, ai componenti
delle squadre di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale nell’esercizio delle loro
funzioni.
Le Imprese affidatarie e subaffidatarie devono comunicare al CSE e mantenere aggiornato I'elenco
dei mezzi e degli impianti presenti in cantiere.
L'elenco deve riportare:

a. Opera, lotto;
nome dell'lmpresa Affidataria;
eventuale nome dell'lmpresa Subaffidataria;

b
c
d. numero progressivo dell’elenco;
e marca e modello;

f

identificazione (numero di targa o numero di telaio);
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g. titolo per 'accesso al cantiere (proprieta, noleggio).
I mezzi devono essere sempre riconoscibili e devono riportare visibile sulla carrozzeria il nome

dell'impresa titolare.

B.8.3.2. TRASPORTI OCCASIONALI

L'accesso di mezzi di trasporto impegnati in consegne occasionali in cantiere € ammesso senza

comunicazione al CSE.

B.8.3.3. TRASPORTI ECCEZIONALI

Le operazioni di trasporto eccezionale o di elementi prefabbricati ingombranti dovranno essere
oggetto di un piano di circolazione specifico, consegnato con anticipo di almeno quattro settimane
in maniera da permettere al CSE di analizzarne e farne argomento di una specifica riunione di
coordinamento.

Per la redazione del piano di circolazione occorrera tenere a riferimento, la Circolare del Ministero

del Lavoro e Previdenza Sociale 20 Gennaio 1982 n. 13.

B.8.4. Incidenti ed infortuni

B.8.4.1. DEFINIZIONI

E definito infortunio I'evento indesiderato che ha come conseguenza danni fisici; & definito
incidente I'evento indesiderato che ha come conseguenza danneggiamenti o altre perdite escluso

danni fisici.

B.8.4.2. RAPPORTICON IL 118

Il CSE valuta la necessita di indire riunioni di coordinamento e sopralluoghi con le Imprese nei
guali sia prevista la partecipazione dei servizi pubblici relativi alla gestione antincendio (115) e

pronto soccorso (118).

B.8.4.3. PROCEDURE

Le procedure per la gestione degli incidenti ed infortuni sono stabilite dal Datore di Lavoro
dell'lmpresa Affidataria secondo quanto disposto dal Capo Il del D.Lgs. 626/94 e tengono conto
della presenza di Subaffidatari ai sensi dell'art. 7 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 626/94. Le procedure sono
trasmesse al CSE, per permettere 'adempimento dell’'obbligo di coordinamento fra le Imprese
Affidatarie.

B.8.4.4. INFORMAZIONE

L'Impresa Affidataria, in caso di incidente o infortunio, ha I'obbligo di:
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a. avvisare immediatamente il CSE, telefonicamente o a mezzo fax;

b. svolgere tempestivamente una inchiesta sulle condizioni che hanno portato all’evento, e

comunicarne 'esito al CSE secondo le procedure previste.

B.8.5. Gestione dei subaffidamenti

Le Imprese Appaltatrici potranno effettuare subaffidamenti solo all'interno delle disposizioni
contrattuali. Alle Imprese Appaltatrici compete il compito di valutare preventivamente I'idoneita
tecnica e professionale delle singole ditte e degli obblighi contributivi e assistenziali richiamati
all'art. 3 del D.Lgs. 626/94.

Il Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice ha altresi I'obbligo di fornire alle Imprese Subaffidatarie
e ai Lavoratori Autonomi che chiama in cantiere:

a. Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo.

b. Le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dalle interferenze con altre lavorazioni, anche mediante la
consegna del PSC e del POS.

C. L'organizzazione della cooperazione tra le Imprese Subaffidatarie ed i Lavoratori
Autonomi che chiama in cantiere, allo scopo di mettere in atto le misure di prevenzione
e protezione previste nel PSC e nel POS.

Il Datore di lavoro dell'lmpresa Appaltatrice ha inoltre I'obbligo di:

a. Assicurare il rispetto della norma antinfortunistica e di igiene del lavoro, delle
disposizioni del PSC e del CSE da parte delle Imprese Subaffidatarie e dei Lavoratori
Autonomi.

b. Garantire il corretto utilizzo di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva, nonché di fornire alle Imprese Subaffidatarie e ai Lavoratori
Autonomi le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.

C. Informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e il CSE dell'ingresso di
nuovi Subappaltatori o Lavoratori Autonomi con le stesse modalita previste per
l'ingresso in cantiere delle Imprese; nonché trasmettere al CSE i POS e le proposte di
modifica al PSC formulate dalle Imprese Subaffidatarie.

Il Datore di Lavoro € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e dalla
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle

leggi e regolamenti vigenti.

B.8.6. Obblighi dei datori di lavoro delle imprese subaffidatarie

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Subaffidataria deve essere stato messo a conoscenza dal Datore
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di lavoro dell'Impresa Appaltatrice dei rischi specifici relativi allambiente di lavoro tramite

consegna di copia del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In particolare, il Datore di Lavoro dell'Impresa Subaffidataria ha I'obbligo di:

a.

Mantenere in cantiere uno o piu incaricati responsabili, per tutta la durata dei lavori,
comunicandone i nomi al CSE dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Provvedere alla direzione tecnica del lavoro di propria competenza, subordinatamente
alla direzione di cantiere dell'lmpresa Appaltatrice, restando inteso che ogni
responsabilita relativa all'andamento del lavoro e soprattutto all’osservanza rigorosa di
tutte le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
all'igiene nell'esecuzione dei lavori di sua competenza, sara a carico della
Subaffidataria.

Adeguare la propria attivita alle esigenze della sicurezza e, in particolare, avra la
massima cura di adempiere alle prescrizioni specifiche impartite CSE nei casi di
interferenze fra diverse lavorazioni interessanti ditte diverse.

Trasmettere il proprio POS, redatto coordinandosi con I'lmpresa principale, al CSE
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Impegnarsi a collaborare costantemente per il miglioramento del coordinamento ai fini
della sicurezza di tutte le attivitd potenzialmente interferenti svolte da altre ditte nell'area

di cantiere assegnata; in cio seguendo le linee programmatiche della Committenza.

B.9.Regole generali per la gestione delle lavorazi  oni e delle loro interferenze

B.9.1. Definizioni

B.9.1.1. LAVORAZIONI

Questo termine individua un insieme di azioni coordinate al raggiungimento di un obiettivo

completo in sé. E una lavorazione, ad esempio, I'esecuzione di un viadotto o la realizzazione di

una galleria.

B.9.1.2. FASI

Si definiscono fasi le attivita che sono parte di una lavorazione e relative all’esecuzione di una

parte autonoma della lavorazione. Sono fasi, ad esempio, I'esecuzione di un rilevato all'interno

della realizzazione di un tracciato stradale o di una pila per un viadotto.
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B.9.1.3. SOTTOFASI

Sono sottofasi gli insiemi di opere analoghe all'interno della stessa fase: ad esempio tutti i
movimenti terra finalizzati allesecuzione di un rilevato o l'esecuzione delle carpenterie per

'armatura di una pila.

B.9.2. Attivita in presenza di traffico

Durante le attivita sulla piattaforma autostradale aperta al traffico i veicoli e i mezzi di lavoro per
passare da una carreggiata all’altra dovranno uscire e rientrare dalla piu vicina stazione
autostradale.

Eventuali autorizzazioni ad effettuare conversioni ad U in autostrada dovranno essere
esplicitamente rilasciate di volta in volta, eccezionalmente in casi di estrema necessita e a giudizio

insindacabile della Direzione di Tronco.

B.9.3. Bonifica da ordigni bellici

Le attivita di Bonifica da Ordigni Bellici (BOB) sono tutte quelle operazioni di ricerca, disinnesco e/o
rimozione di ordigni bellici di qualsiasi natura dalle aree interessate dai lavori di costruzione. Sono
ordigni bellici mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e residuati bellici o di
gualsiasi natura. Sono assimilati a ordigni bellici i residui esplosivi o presunti tali di attivita da cava

e miniera.

B.9.3.1. GENERALITA

La BOB, ove prevista all'interno dei lavori dai documenti progettuali o contrattuali € da intendersi
parte integrante delle attivita di cantierizzazione e propedeutica ad ogni attivita lavorativa ulteriore

al tracciamento ed alla delimitazione delle aree e degli accessi.

B.9.3.2. SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'organizzazione cui viene demandata la BOB € una impresa esecutrice a tutti gli effetti, e valgono
tutte le prescrizioni applicabili, contenute in questo PSC quali, senza pretesa di esclusivita, tutte
guelle di cui al 8 B.8 e successivi.

L’Appaltatore provvedera a trasmettere al CSE il programma esecutivo della BOB. Eventuali
modifiche dovranno essere tempestivamente e preliminarmente comunicate.

Le zone da bonificare dovranno essere recintate e segnalate cosi come previsto nelle specifiche
parti di questo PSC: sara cura dell’appaltatore richiedere l'intervento delle autorita preposte per i
provvedimenti da adottare per la disciplina del transito delle zone interessate dai lavori di bonifica.

| lavoratori impiegati utilizzeranno la dotazione di servizi logistici ed assistenziali prevista per le

singole aree.
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B.9.3.3. TERMINE DEI LAVORI

Per tutta la durata dei lavori di BOB, fino all'avvenuta consegna da parte dell’'appaltatore alla DL e
al CSE dei certificati di collaudo e delle attestazioni la corretta esecuzione dei lavori, richiesti a
cura e spese dell’appaltatore alle autorita militari competenti, € interdetto I'accesso a chiunque alle
aree sottoposte a BOB, fatta eccezione per il personale direttamente impiegato allo scopo, il cui
elenco deve essere parte integrante del POS.

Non sono ammesse, quindi altre lavorazioni in contemporaneita alla BOB o prima della consegna

dei certificati e delle attestazioni previste.

B.9.4. Disposizioni generali

Per le interferenze che intervengono in corso d'opera si fara riferimento alle seguenti regole

generali.

B.9.4.1. INTERFERENZE LAVORATIVE

Le interferenze lavorative sono regolate dal programma dei lavori allegato al progetto. Eventuali
variazioni proposte dalle imprese esecutrici andranno preventivamente sottoposte al CSE con
congruo anticipo.
Il CSE dovra fornire il suo esplicito consenso riguardo alla variazione del programma dei lavori;
resta inteso che egli pud non accettare le variazioni proposte, qualora ritenga che vengano a
mancare i requisiti di sicurezza; cosi come ha facolta di variare il programma dei lavori nel
momento in cui le condizioni del cantiere lo richiedano.
Qualora la variazione della programmazione dei lavori sia dovuta a ritardi o inadempienze di una
impresa e la nuova programmazione comporti ulteriori oneri relativi alla sicurezza in fase di
coordinamento, detti costi ricadranno sullimpresa che si & resa responsabile di detti ritardi o
inadempienze.
Qualsiasi proposta relativa ad una nuova programmazione dei lavori dovra rispettare i seguenti
requisiti generali:
a. Il nuovo programma dei lavori dovra essere migliorativo delle condizioni di sicurezza e
di coordinamento.
b. Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa Impresa sara I'lmpresa
stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione.
C. Nel caso che le interferenze riguardino piu Imprese, le stesse saranno esaminate dal
CSE che puo disporre anche di far eseguire i lavori in tempi diversi.
d. Nel caso che la esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata compatibile de facto o
in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le

stesse dovranno essere realizzate dalla Impresa che crea le situazioni di rischio.
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Le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a conoscenza
di tutte le altre Imprese interessate all'interferenza a cura dell'impresa esecutrice.

Di tali misure dovra essere stilato un esauriente rapporto che fara parte del POS per le
lavorazioni interferenti in fase di armonizzazione del PSC.

Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle Imprese
interessate, sara il CSE, sulla base dei programmi esistenti, che decidera quale
lavorazione dovra essere sospesa per non pregiudicare la incolumita fisica dei

lavoratori.

B.9.4.2. INTERFERENZE CON LINEE AEREE O CONDUTTURE INTERRATE NON RISOLTE

PRELIMINARMENTE

interferenze con linee aeree o condutture interrate non siano state risolte

preliminarmente all'inizio dei lavori la procedura per la gestione dei lavori in queste condizioni € la

seguente:

a.

I'Impresa Affidataria, con riferimento al Piano di Installazione al punto C.3.3.1, attiva
'esecuzione della procedura;

le interferenze verranno censite e verra emesso un programma per la loro risoluzione,
a cura del Direttore dei Lavori e con la sorveglianza del Committente;

la struttura di Direzione Lavori, sentito il CSE, provvedera a definire, in collaborazione
con l'ente gestore, le modalita tecniche e temporali per la risoluzione delle
interferenze;

gueste verranno comunicate all'lmpresa Affidataria, che avra I'obbligo di attenersi alle
disposizioni previste;

al termine di ogni intervento verra aggiornato il censimento delle interferenze ed |l
programma per la loro risoluzione. Il programma verra conseguentemente trasmesso

all'lmpresa Affidataria.

L'Impresa Affidataria, qualora si imbattesse in linee aeree o condutture interrate interferenti con le

lavorazioni che non sono state segnalate, € tenuta a darne immediata comunicazione al CSE.

Reti interrate

Qualsiasi lavoro di scavo che possa interessare la presenza di reti tecnologiche interrate sara

proceduto da una esatta localizzazione della stessa con sondaggi campione, dopo aver

interessato I'ente proprietario della rete, a prescindere da ogni indicazione contenuta dal PSC.

Per le lavorazioni che comportano il rischio di esplosione e incendio o emissione di sostanze

dannose o contatti pericolosi con sostanze pericolose, I'lmpresa coinvolta provvedera alla
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redazione di una specifica procedura di lavoro che, oltre all'attuazione delle misure necessarie,
potra prevedere anche la sorveglianza continua di un preposto ai lavori e di una squadra di
soccorso dotata dei necessari presidi sanitari di pronto soccorso. Detta procedura di lavoro verra

consegnata al CSE, anche col POS.

* Protezioni al transito presso linee elettriche aeree

Sara cura della Impresa che realizza I'impianto di cantiere predisporre, ove individuato dal piano e
comunque quando pericoloso, idonei portali di segnalazione di pericolo e di protezione contro

avvicinamenti e contatti pericolosi.

» Lavori in prossimita di linee elettriche aeree

Ciascuna Impresa esecutrice si fara carico di contattare I'ente proprietario onde fare predisporre
idonee protezioni isolanti per le linee elettriche non interferenti che possano comungque interessare

i propri lavori.

B.9.4.3. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI PER LAVORI URGENTI E NON
DIFFERIBILI

Qualora sia necessario, per cause di forza maggiore, la variazione imprevista della
programmazione dei lavori per svolgere lavori urgenti ed indifferibili, I'lmpresa Affidataria ne dara

immediata comunicazione al CSE, precisando:

a. le fasi o le lavorazioni che la cui programmazione viene variata;
b. le cause che rendono imprescindibile la modifica della programmazione dei lavori.
B.9.4.4. INTERFERENZE FRA GRU

Eventuali interferenze che avessero a verificarsi fra due o piu gru dovranno essere regolamentate

secondo quanto riportato dalla Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 12.11.84

B.9.4.5. SORVOLI SOPRA AREE ESTERNE AL CANTIERE

E vietato qualsiasi sorvolo di carichi sospesi sopra aree esterne al cantiere.
Nel caso in cui la conformazione del cantiere sia tale da non potere in assoluto evitare tale

eventualita I'impresa affidataria ha I'obbligo di:

a. comunicare al CSE, anche tramite il POS, tale rischio;
b. formalizzare ufficialmente agli operatori interessati le modalita, i divieti, ecc;
C. delimitare la proiezione a terra dell’area di sorvolo e di lavoro ed apporre adeguata

segnaletica indicante i rischi.
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B.9.4.6. LAVORAZIONI IN ADERENZA AD AREE ESTERNE AL CANTIERE.

Nessuna lavorazione deve essere effettuata dal cantiere quando esiste il pericolo di interessare la
zona esterna al cantiere con cadute di materiali dall'alto, proiezioni di schegge, ecc. senza avere
adottato le necessarie misure di protezione.

In particolare per quanto riguarda i ponteggi aderenti la zona esterna, questi dovranno essere
provvisti, relativamente al rischio di caduta di materiali, di idonei impalcati di protezione
(mantovane) poste alla quota del primo piano di lavoro o di altra misura idonea.

Nel caso in cui si venga ad interessare la viabilita stradale dette installazioni dovranno essere
completate con la necessaria segnaletica stradale e illuminazione atta a evidenziare il
restringimento e a incanalare i veicoli verso una zona di sicurezza, conformemente al D.M.
10/7/2002 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», allegato al presente PSC.

B.9.4.7. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SEDE STRADALE

Nel caso in cui si renda necessario occupare temporaneamente la sede stradale saranno adottati i
sistemi di segnalazione e di delimitazione concordati con I'ente proprietario della sede stradale e
conforme al D.M. 10/7/2002 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», allegato al presente PSC.

B.9.4.8. RISCHIO DI PROIEZIONI PERICOLOSE VERSO L'ESTERNO

Nel caso vengano svolte lavorazioni in adiacenza la recinzione del cantiere che possano
configurare il rischio di proiezioni pericolose di materiali e/o attrezzature (es. testata di tiro di cavi
per c.a. precompresso in opera) verso i terzi presenti all’'esterno, I'lmpresa predisporra la messa in
opera di schermi idonei, per resistenza e dimensioni, a proteggere i terzi dal verificarsi di danni in

occasione di incidenti.

B.9.5. Attribuzione delle responsabilita per la pre  disposizione delle misure di

sicurezza e riconoscimento degli oneri economici

B.9.5.1. PREDISPOSIZIONE E RIMOZIONE

La messa in servizio delle misure di sicurezza previste in questo PSC deve avvenire di nhorma
preventivamente all’inizio delle lavorazioni interessate.
La loro rimozione pud avvenire solo quando la condizione di pericolo sia terminata, e comunque

con il preventivo assenso del CSE.
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B.9.5.2. GENERALITA

L'attribuzione delle responsabilita per la predisposizione delle misure di sicurezza ed il relativo
riconoscimento degli oneri economici é regolata dalle specifiche attribuzioni contrattuali, secondo il
principio generale che vede nell'Impresa Affidataria I'incaricata delle predisposizioni delle misure di
sicurezza previste in questo PSC. In subordine, nei casi di affidamento a piu imprese, in mancanza

di precise attribuzioni contrattuali si fara riferimento a queste regole generali:

B.9.5.3. RECINZIONI DI CANTIERE

BN

L'impresa che realizza linstallazione del cantiere & responsabile per la predisposizione delle
misure generali di sicurezza e la loro manutenzione. L'impresa che assume in carico il cantiere dal

Committente e responsabile della sua manutenzione ordinaria e pulizia.

B.9.5.4. INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI E PROTEZIONI COLLETTIVE

L'impresa che esegue la specifica lavorazione, o che si trova ad operare in ambiti o con lavorazioni
per le quali sono previste misure di sicurezza specifiche all'interno del presente piano e

responsabile per la predisposizione delle relative misure di sicurezza specificate nel PSC.

B.9.5.5. EMISSIONI RUMOROSE VERSO L'ESTERNO

Tutte le Imprese adegueranno il proprio comportamento circa I'uso di macchine e attrezzature in
modo da rispettare le limitazioni imposte dalla Regolamentazione locale in tema di livelli di

emissioni sonore (D.P.C.M. 01.03.1990 e regolamenti locali).

B.9.5.6. IMMISSIONE SULLA RETE VIARIA ESTERNA

L'impresa che eseguira le recinzioni di cantiere curera di dotarle dei seguenti accorgimenti:

a. Posizionare presso ciascuna uscita la segnaletica stradale prevista in nel caso specifico
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo”, nonché ottenere la prevista autorizzazione dall’'ente
gestore della strada.

b. Ove sia necessario per la visibilita delloperatore del mezzo, predisporre appositi
dispositivi che permettano una completa visibilitd della zona percorribile dai veicoli
esterni nell'intervallo di tempo che serve allautomezzo per raggiungere la velocita

segnalata dal cartello di cui al punto seguente.
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B.9.6. Contabilizzazione e liquidazione

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto, con le

modalita previste dal contratto.

B.10. Disposizioni per I'attuazione della consultaz ~ ione dei Rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza

Y

L'accesso delle Imprese al cantiere € subordinato alla presentazione della documentazione
relativa alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza relativamente
all'accettazione di questo Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In caso di modifiche significative alle opere affidate e/o al Piano di Sicurezza e Coordinamento
nonché al Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore tale consultazione dovra essere ripetuta e

adeguatamente certificata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

B.11. Disposizioni generali per il coordinamento de lle attivita, la

cooperazione e l'informazione reciproca dei datori di lavoro

B.11.1. Coordinamento delle lavorazioni

E indetta con periodicita di massima non superiore a quattro settimane, una riunione di

coordinamento con i responsabili in cantiere delle Imprese Affidatarie, a cura del CSE. All'ordine

del giorno:
a. programmazione esecutiva delle lavorazioni in sicurezza, e reciproca informazione;
b. coordinamento delle attivita lavorative;
C. attivita del CSE.
B.11.2.  Informazione sul rischio

B.11.2.1. RISCHIO SPECIFICO

E onere diretto delle Imprese Affidatarie, in quanto rischio specifico derivante dall’autonomia di
scelta del contratto di appalto, relativamente alle proprie imprese subappaltatrici ed ai lavoratori
autonomi collegati:
a. fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui le
imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono destinati ad operare, su quanto
previsto dal PSC, sulle misure di prevenzione e protezione e sulle procedure di
emergenza adottate in relazione alle specifiche attivita lavorative;
b. promuovere la collaborazione all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione

dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando e richiedendo informazioni anche al

Pagina 33 di 58



SIC001 — Gennaio 2008 - -
ingegneria
europea

Spe4

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva;
C. promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attivita lavorative, informando il

CSE delle attivita promosse relativamente ai propri subappaltatori.

B.11.2.2. PREVISIONI DEL PSC

In questo documento vengono forniti gli indirizzi in merito agli obiettivi, ai contenuti ed alla
tempistica delle azioni di informazione relative alle necessita previste per 'accesso a determinate
aree di lavoro, per I'esecuzione delle singole fasi o relative alla gestione delle emergenze in
cantiere.

Le azioni di informazione sono assimilabili a procedure complementari e di dettaglio che regolano

le attivita lavorative dell’appaltatore e pertanto sono articolate secondo la specifica sequenza.

Pagina 34 di 58



SIC001 — Gennaio 2008

C. DESCRIZIONE DELL'OPERA ED ANALISI DELLE

C.1.Identificazione dei soggetti con compiti di Si

C.1.1. Committente

Autostrade per ['ltalia
via Alberto Bergamini, 50
00100 Roma RM

C.1.2 Responsabile dei lavori

Ing. Alberto Baldeschi
domiciliato per la carica presso
Autostrade per ['ltalia

via Alberto Bergamini, 50
00100 Roma RM

C.1.3. Coordinatore in materia di sicurezza e salut

dell'opera

Arch. Antonio Pedna
domiciliato per la carica presso
SPEA Ingegneria Europea

via Girolamo Vida, 11

20100 Milano Ml

C.1.4. Coordinatore in materia di sicurezza e salut

dell'opera

Non nominato al momento della redazione di questo piano.

C.2.Contenuto del PSC in riferimento all'area di ¢

c.2.1. Oggetto dei lavori

ingegneria
europea

Spe4

AREE

curezza

e durante la progettazione

e durante la realizzazione

antiere

I lavori riguardano I'esecuzione dell'impianto di irrigazione e la piantumazione delle opere a verde

all'interno della rotonda CDR nonché la realizzazione di un parcheggio dislocato nelle immediate

vicinanze della rotonda oggetto del PSC.
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C.2.2. Indirizzo del cantiere

Il cantiere si trova nel comune di Scandicci (Fl), presso la rotonda CDR, che intercetta via Delle

Nazioni Unite nei pressi di via del Botteghino.

C.2.3. Descrizione del contesto in cui e collocata I'area di cantiere

L’area di cantiere € collocata in un contesto di terreno piano, senza la presenza di corsi o specchi
d’acqua, in prossimitd di zone abitate. | lavori verranno svolti all'interno della carreggiata in

presenza di traffico.

C.2.4. Presenza di fattori esterni che comportano r  ischi per il cantiere

Il principale fattore di rischio per i lavoratori impegnati in cantiere deriva dalla stretta prossimita
delle aree di lavoro con la viabilita aperta al traffico.
Trattandosi di rischio specifico legato alla valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro, si

ricordano le principali misure di prevenzione:

a. tutti i lavoratori devono indossare vestiario ad alta visibilita, secondo la
norma UNI EN 471;
b. i mezzi che accedono al cantiere devono essere muniti di

lampeggiante ECE 65 in funzione.

Non vengono segnalati ulteriori fattori esterni che comportano rischi per il cantiere. Non si € a

conoscenza di particolari attivita pericolose che vengono svolte nei presi dell’area di cantiere.

C.2.5. Eventuali rischi che le lavorazioni di canti  ere possono comportare per

I'area circostante

C.2.5.1. TRAFFICO AUITOMOBILISTICO

| fattori di rischio che possono avere ricadute verso I'esterno sono legati alla necessita di transitare
ed operare in aree aperte al traffico, che rende effettivo il pericolo potenziale di incidenti che
possano coinvolgere gli automezzi circolanti. Il transito da e per le aree aperte al traffico deve

avvenire avendo cura di salvaguardare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada.

C.25.2. RUMORE

Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali relativi al rumore o la richiesta di deroga sono a

carico dell'appaltatore.

C.25.3. RIFIUTI, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

Le attivita finalizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico dell’appaltatore.
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C.2.6. Descrizione sintetica dell’opera, con riferi mento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche
| lavori consistono in:
a. scavi finalizzati alla posa di condutture idrauliche ed alla realizzazione

di un pozzo e di una vasca di accumulo;

b. opere civili per la realizzazione del pozzo e della vasca di accumulo
C. installazione degli impianti idraulici ed elettrici.
d. Piantumazione delle opere a verde.
e. Realizzazione dell’'area adibita a parcheggio
Cc.2.7. Data presunta di inizio dei lavori

Non é stata ancora individuata al momento della redazione di questo piano.

C.2.8. Durata prevista dei lavori

La durata prevista e di 180 giorni.

C.2.9. Ammontare complessivo presunto dei lavori
Gli importi riferiti alle opere previste é:
Totale: € 302.035,72

C.2.10.  Determinazione degli uomini giorno

C.2.10.1. GENERALITA

Per la determinazione degli uomini giorno (UxG) viene utilizzato il metodo speditivo che fa
riferimento all’art. 2 del D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 11/12/1978 “Nuove tabelle delle quote
d’incidenza per le principali categorie di lavoro nonché la composizione delle rispettive squadre
tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 23/12/1978 n. 357, dove vengono specificate le percentuali di manodopera per le
categorie di lavori pit comuni e la composizione della squadra tipo.
| dati di input necessari sono:

a. latipologia dell’'opera;

b. gliimporti a base d’'asta di ogni categoria di lavoro prevista per I'opera;
c. icosti orari della manodopera;
d

le percentuali di incremento dei costi per le spese generali e I'utile dell'impresa.
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Il metodo permette di risalire al numero di uomini giorno attraverso un fabbisogno di manodopera

calcolato in base ai seguenti parametri, desunti dalle tabelle del Decreto Ministeriale:
a. percentuali che stabiliscono [lincidenza del costo della manodopera sullimporto
complessivo delle singole categorie di lavoro;

b. numero di operai specializzati, qualificati e manovali che compongono la squadra tipo.

Di seguito sono riportate le operazioni effettuate:

a. limporto specificato, relativo alla tipologia di lavoro, viene decurtato della percentuale di
utile dell'impresa;

b. limporto della tipologia di lavoro, al netto dell’utile dell'impresa, viene ulteriormente
decurtato della percentuale relativa alle spese generali, ottenendo il costo netto della
tipologia di lavoro;

c. il costo della tipologia di lavoro e moltiplicato per la relativa percentuale di incidenza della
manodopera, ottenendo cosi I'importo della manodopera;

d. il costo orario della squadra tipo € ricavato dalla sommatoria dei prodotti tra il humero di
operai di pari qualifica e la relativa paga oraria;

e. il costo giornaliero della squadra tipo si ottiene moltiplicando il costo orario della squadra
tipo per il numero di ore lavorative (otto);

f. dividendo il costo della manodopera calcolato al punto c. per il costo giornaliero della
squadra, calcolato al punto d. si ottiene il numero di giornate lavorative della squadra tipo;

g. il numero di uomini giorno per il lavoro oggetto del PSC si ricava moltiplicando il numero di

giornate lavorative della squadra tipo per il numero di lavoratori della squadra stessa.

C.2.10.2. DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

Per il calcolo del costo orario della manodopera e stato considerato come riferimento il prezziario
delle opere edili della Provincia di Firenze edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Firenze, n. 8 del dicembre 2005.

Il costo orario é:

Denominazione elenco prezzi Denominazione D.M. 11/1  2/1978 Costo orario €

Operaio specializzato Operaio specializzato (OS) 25,60
Operaio qualificato Operaio qualificato (OQ) 23,93
Operaio comune Manovale specializzato (MS) 21,79
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C.2.10.3. CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO
« Determinazione dell'importo al netto dell’utile di impresa e delle spese generali
Tipologia delle opere Importo dei Importo detratto Importo detratto le
lavori I'utile di impresa spese generali
(13%) (10%)
Opere con piu cat. di lavori € 380.878,42 € 331.364,23 € 298.227,80
non eseguiti in sotterraneo
* Determinazione dell'importo della manodopera
Categoria Classe Importo detratto le % di Incidenza
spese generali (10%) incidenza manodopera
€298.227,80 22,37% €66.713,56
« Determinazione del costo giornaliero e del numero di lavoratori della squadra tipo
Categoria Classe os oQ MS Tot. Costo giornaliero
Opere con piu cat. di lavori 2 1 10 13 2.344,24
non eseguiti in sotterraneo
» Determinazione degli uomini giorno
Categoria Classe Incidenza manodopera  Costo giornaliero  UxG
Opere con piu cat. di lavori €64.997,52 2.344,24 360
non eseguiti in sotterraneo
Totale 360
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C.2.10.4. NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI PREVISTI IN CANTIERE
a b c=a/b d=nxc
Descrizione Uomini Durata dei lavori Numero medio di Numero massimo di
giorno (giorni naturali lavoratori previsti lavoratori previsti
consecutivi) contemporaneamente contemporaneamente
Opere con piu cat. di lavori non 360 180 2 13

eseguiti in sotterraneo

C.2.11. Modalita di affidamento dei lavori, con par ticolare riferimento al numero

delle imprese affidatarie previste.

Le opere previste in questo piano saranno appaltate completamente ad un unico soggetto, con

possibilita di subappalto.

C.2.12.  Numeri telefonici di emergenza

C.2.12.1. PRESIDIO OSPEDALIERO

Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
055 71921

C.2.12.2. PRONTO SOCCORSO

Emergenza sanitaria: 118

C.2.12.38. VIGILI DEL Fuoco

Emergenza incendi: 115
Comando Provinciale di Firenze
Via G. La Farina 28

50100 Firenze FI

055 24901

C.2.12.4. PoLizia

Emergenze: 113
Questura di Firenze
Via Zara n.2

50129 Firenze FI
055 49771
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C.2.12.5.

Emergenze: 112

Comando Provinciale

Via Borgognissanti 48

50100 Firenze FI
055 24811

C.2.12.6.

CARABINIERI

PoLizIA MUNICIPALE

Direzione Polizia Municipale

Piazzale della Porta al Prato, 6

055 3283284

C.2.12.7.
PubliAcqua SpA

via Villamagna, 90/c
50126 Firenze
055 862001

C.2.12.8.

Provincia di Firenze
Ufficio strade

via Mercadante 42
50144 Firenze

055 2760765

Comune di Firenze

Assessorato Ambiente,
Via Benedetto Fortini 37

50122 firenze FI
055 262 5349

C.2.12.9.

AZIENDA FORNITRICE ACQUA

AZIENDA GESTIONE STRADE E FOGNE

AZIENDA FORNITRICE GAS

Fiorentinagas Clienti S.p.A.

Piazza Enrico Mattei, 3.

50100 Firenze FI
055 43801

Spe4
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Cc.2.12.10. TELECOM
Assistenza Scavi : 800-133131

Customer Care : 187

C.2.12.11. ENEL
Enel Guasti : 803-500

C.3.Contenuto del PSC in riferimento all'organizza  zione del cantiere
C.3.1. Definizioni

C.3.1.1. CAMPI LOGISTICI

Sono aree attrezzate per ospitare installazioni al servizio dell’attivita produttiva, come uffici, mense,
refettori, dormitori, magazzini, depositi. Le attivitd vengono pero svolte esternamente al recinto del

campo logistico.

C.3.1.2. CANTIERI

E definito cantiere l'area attrezzata all'interno della quale vengono svolte le operazioni lavorative
relative alla realizzazione dell'opera. Se l'area ricade in prossimita di strade aperte al traffico

acquista la denominazione di “cantiere stradale”, altrimenti & definito “cantiere infrastrutturale”.

C.3.2. Individuazione dei campi e dei cantieri

E prevista la realizzazione di una area per il campo logistico/cantiere, articolata secondo le

previsioni del documento SIC 005.

C.3.3. Operazioni preliminari

C.3.3.1. PIANO DI INSTALLAZIONE

Prima dell'inizio dei lavori nei campi e nei cantieri I'lmpresa Affidataria deve presentare al CSE un

Piano di installazione, nel quale siano riportati almeno i seguenti dati, ottenuti dal confronto tra le

condizioni previste nel PSC e la situazione presente al momento dei lavori:
a. individuazione dell'opera e del lotto;
b. individuazione della WBS (progressiva);
c. individuazione dell'impresa affidataria,;
d. una planimetria del lotto con linquadramento dellarea e la viabilitd considerata per

raggiungere il cantiere;
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e. una planimetria con evidenziata l'area di pertinenza, il perimetro della recinzione, gli
accessi, la segnaletica di sicurezza e la viabilita interna e tutti gli elementi necessari ad una
precisa definizione del sito;

f. la descrizione dell'opera e delle lavorazioni previste;

g. la verifica della presenza di servizi interrati od aerei e le misure di prevenzione e protezione
previste;

h. I'elenco delle sostanze chimiche utilizzate all'interno dell’'area, con le modalita previste per
la manipolazione e lo stoccaggio. Qualora non si sia provveduto a consegnare la scheda di
sicurezza con il POS occorrera allegarla in questa occasione;

i. lanalisi delle interferenze con cantieri o attivitd limitrofe e le misure di prevenzione e
protezione previste;

j. la previsione degli apparecchi di sollevamento presenti e, nel caso di contemporaneita del
loro utilizzo, un piano dei sollevamenti che indichi le priorita e le procedure per gestire le
interferenze;

k. la previsione delle modalita di conduzione dei lavori, con la precisazione se i lavori
verranno svolti utilizzando le proprie maestranze o se si fara ricorso al subaffidamento. In
quest'ultimo caso occorre indicare le attivita che verranno subaffidate ed indicare le
imprese individuate;

I. I'elenco dei servizi igienico assistenziale e la loro indicazione sulla planimetria dell’area;

m. l'indicazione dei punti di allacciamento e di distribuzione dei servizi (elettricita, acqua,
messa a terra, scariche atmosferiche;

n. lindicazione dei magazzini, depositi, zone di rifornimento ed aree di stoccaggio dei
materiali, con l'indicazione della qualita dei materiali stoccati;

0. la descrizione delle modalita raccolta e di allontanamento dei rifiuti prodotti nell’area, con
particolare riferimento ai liguami di produzione umana e alle sostanze con rischio chimico o
biologico.

Il Piano di Installazione e considerato un aggiornamento del POS e soggetto allo stesso processo

di verifica.

C.4.Campi e cantieri

c.4.1. Cantiere Rotonda e parcheggio CDR

C.4.1.1. DIMENSIONAMENTO

All'interno dei cantieri indicati per la Rotonda CDR, del parcheggio, e le altre due aree a verde

opereranno al massimo 13 lavoratori.
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C4.1.2. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

| servizi igienico assistenziali da installare sono:

a. locali con wc in numero di uno ogni cinque lavoratori previsti, ovvero tre wc
chimici completi di lavandini.

b. un locale per il riposo con superficie di almeno mq 1,20 per ogni lavoratore
previsto, ovvero 15,6 mq, con distribuzione dell'acqua potabile.

C.4.1.3. MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE

SEGNALAZIONI

L’area dovra essere delimitata con rete plastificata stirata rossa alta m. 2.00 e segnalata secondo
guanto indicato di seguito.

180 cm

Autostrade per I'ltalia

Lol par i eostrinons dais Tangenrats ol Frenmusls

Indicare la localits, if nome ed il
numero del cantiere

Indicare | numeri lelefonici per la
gesfione delle emergenze

0@ Q@) (®
E OBBLIGATORIO USARE |

MEZZI DI PROTEZIONE velocita

PERSONALE IN DOTAZIONE [ st massima
A CIASCUNO PERSINENN AYRIN consentita

200 cm

Gli accessi saranno realizzati con cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a
lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in

opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2.

Con riferimento al D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, l'impresa
esecutrice dovra mettere in opera questa segnaletica:
a. tavola 60 (lavori a fianco della banchina),;
b. tavole 16/17 per la delimitazione dell'area di cantiere realizzata per
eseguire il passaggio della conduttura sotto la piattaforma stradale
Dal momento che i rischi provenienti dall’ambiente esterno

consistono nella possibilita di essere coinvolti in incidenti con mezzi
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in transito l'impresa esecutrice in questa situazione provvedera a

separare le aree di lavoro dagli spazi aperti al traffico con barriere
new jersey in c.a., sormontati da rete per una altezza complessiva di
m 2,00. L'applicazione della rete non dovra modificare le
caratteristiche di comportamento all’'urto della barriera di sicurezza:
occorrera quindi privilegiare soluzioni studiate ad hoc e certificate.

C. le operazioni di posizionamento della segnaletica e delle barriere
new jersey a protezione dell'area di lavoro andranno condotte in
conformita a quanto indicato alla tavola 62 (cantiere mobile assistito

da moviere su strada ad unica carreggiata).

Gli accessi e le segnalazioni dovranno rispettare quanto riportato nel documento SIC 005.

C.4.1.4. MODALITA DI ACCESSO DEL PERSONALE

Non sono previste prescrizioni integrative a quanto gia indicato al punto B.8.2.

C.4.1.5. MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI

Oltre a quanto gia previsto ai punti B.8.3, C.2.4 e C.2.5 occorrera attenersi alle seguenti
prescrizioni:
a. il conduttore dei mezzi in transito all'interno delle aree di lavoro dovra muovere il mezzo
solo una volta che si sia accertato di avere la completa visibilita;
b. la velocita dei mezzi dovra essere a passo d’'uomo.
C. uscendo o immettendosi nelle aree aperte al traffico si avra cura di segnalare la

manovra e di accendere il lampeggiatore ECE 65.

C4.1.6. PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO | POSSIBILI RISCHI

PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO

+ Esecuzione attraversamento rotonda, SIC004, fasi A e B.

| possibili rischi provenienti dallambiente esterno sono legati all'eventualita dello svio di un
automezzo transitante lungo la strada o autostrada.

A protezione da ci0 andra separata fisicamente l'area aperta al traffico dall'area di lavoro
utilizzando new jersey in c.a. sormontati da rete per una altezza complessiva di m 2,00, secondo

guanto indicato nelle tavole di cantierizzazione.
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L’applicazione della rete non dovra modificare le caratteristiche di comportamento all’'urto della

barriera di sicurezza: occorrera quindi privilegiare soluzioni studiate ad hoc e certificate.

C4.1.7. PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA
DI CANTIERE DI CONDUTTURE AEREE E SOTTERRANEE

Non sono state riportate condutture aeree o sotterranee, escluse quelle previste da questo

progetto.

c.4.1.8. VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE E DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO
Vista la limitata superficie del cantiere non é prevista I'individuazione di una viabilita all'interno del

cantiere.

Non € ammesso il carico e lo scarico all’esterno del cantiere.

C.4.1.9. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA GAS ED

ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

E previsto l'allacciamento del campo base all'utenza elettrica.

C.4.1.10. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Dovra essere realizzato un impianto di messa a terra per i servizi logistico assistenziali. Le
attrezzature di lavoro, qualora vengano impiegate in prossimita di questo, dovranno allacciarsi
all'impianto esistente, curando di non manometterlo o danneggiarlo; altrimenti utilizzeranno i

propri dispositivi di messa a terra.

C.4.1.11. ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI

Non € ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiali e rifiuti al di fuori dell’area
consegnata e delimitata.

Per la determinazione delle aree di stoccaggio e deposito si rimanda al Piano di
Cantierizzazione, allegato al POS, da emettere a cura del datore di lavoro. Il deposito di
attrezzature e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti non deve essere fonte di pericolo per

'utenza autostradale e per i lavoratori.

C4.1.12. EVENTUALI ZONE DI DEPOSITO DI MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO E DI

ESPLOSIONE

+ Generalita

Non é previsto l'utilizzo di materiali con pericolo di incendio e di esplosione.
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Eventuali sostanze pericolose, il cui utilizzo € ritenuto necessario dalllmpresa Affidataria,
dovranno essere depositati conformemente a quanto previsto dalla relativa scheda di sicurezza e
dalle norme di legge, all'interno dell’area individuata allo scopo segnalata nella planimetria.

Non & ammesso lo stoccaggio di carburante benzina per autotrazione. E ammesso il deposito di
gasolio nei limiti previsti dal D.M. Interni 19 marzo 1990, Norme per il rifornimento di carburanti, a
mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e
cantieri, che prevede il limite massimo di 9.000 litri depositati. Non &€ ammesso allestire piu di un
deposito.

Detto deposito, oltre a quanto previsto dalla legge, dovra rispettare la distanza di almeno 20 metri

da locali di riposo e locali con we, lavandini e docce e 50 metri dai corsi d’acqua.

e Locale riposo e ricovero

Il locale riposo e ricovero sara attrezzato con estintore di classe ABC da 5 kg, montato su staffa a

parete e segnalato con cartello indicatore.
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D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREV ENZIONE E
PROTEZIONE

D.1.Contenuto del PSC in riferimento alle lavorazi  oni

Le fasi in cui & suddiviso I'intervento sono:
a. esecuzione delle opere civili;
i. scavi;
ii. opereinc.a.;
iii. montaggio pozzetti;
iv. rinterri;
b. installazione degli impianti idraulici ed elettrici.

c. Piantumazione delle opere a verde

D.1.1. Esecuzione delle opere civili

Le operazioni per I'esecuzione delle opere civili riguardano la realizzazione del pozzo, dello scavo
per I'esecuzione della vasca interrata, 'esecuzione della vasca stessa, la posa in opera dei
pozzetti e delle condutture ed il rinterro. Le operazioni vengono condotte curando di non
abbandonare le aree lasciando le stesse in condizioni di pericolo, con scavi aperti e non segnalati,

e programmandole in modo da sovrapporre piu sottofasi della stessa area.

D.1.1.1. SEPPELLIMENTO

E presente il rischio di seppellimento durante le attivita di scavo per la realizzazione della vasca
interrata.

Dal momento che non sussistono particolari condizioni dell’area di cantiere, ma le operazioni si
possono condurre realizzando uno scavo con le pareti inclinate secondo una pendenza di
sicurezza, il rischio & considerato rischio specifico proprio delle attivita delle imprese appaltatrici,

per cui si rimanda al POS per i criteri di gestione del rischio.

D.1.1.2. ANNEGAMENTO

Non é presente il rischio di annegamento in quanto le lavorazioni non sono svolte in prossimita di

corsi d’'acqua o bacini.

D.1.1.3. CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE O MATERIALI

E presente il rischio di caduta dall’alto come caduta all'interno dello scavo aperto per I'esecuzione

del pozzo e per I'esecuzione della vasca interrata. Questo rischio & considerato interferenziale. Le
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misure di prevenzione e protezione sono la predisposizione di barriere tipo new jersey in plastica,

riempite con acqua o sabbia, che impediscano I'accesso al ciglio dello scavo.

E presente il rischio di caduta di materiali dallalto conseguente all’attivita di movimentazione di
carichi con gru o autogru. Si tratta di rischio specifico per cui la valutazione e la predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro. Queste informazioni
devono essere riportate nel POS o, quando applicabile, con le modalita che il PSC stabilisce per le

procedure complementari e di dettaglio.

D.1.1.4. INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'’AREA DI CANTIERE

E presente il pericolo di investimento da veicoli circolanti nellarea di cantiere, come rischio
aggiuntivo interferenziale.

Dal momento che si tratta comunque di lavorazioni in ambito stradale, condizione per la quale la
valutazione dei rischi & a carico del datore di lavoro, si richiama I'lmpresa Affidataria al puntuale

rispetto delle regole che la legislazione prevede in questi casi, quali:

a. I'utilizzo di vestiario ad alta visibilita;
b. la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.
D.1.1.5. ELETTROCUZIONE

BN

Il rischio di elettrocuzione € presente esclusivamente in relazione all'utilizzo delle attrezzature
impiegate nelle lavorazioni in corso di svolgimento, e pertanto la valutazione e la predisposizione

di misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.

D.1.1.6. RUMORE

E presente il rischio derivante da rumore, esclusivamente a causa delle emissioni delle
attrezzature di lavoro. Non sono presenti rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.

D.1.1.7. SALUBRITA NELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

Non sono previste lavorazioni in galleria.

D.1.1.8. ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

Non sono previste demolizioni o manutenzioni.
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D.1.1.9. INCENDI ED ESPLOSIONI

Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione. L'unico rischio di incendio od
esplosione ¢é legato all'utilizzo di mezzi e attrezzature di lavoro alimentate da motori, a scoppio o

elettrici, per il quale la valutazione del rischio €& a carico del datore di lavoro.

D.1.1.10. SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Non sono previsti sbalzi eccessivi di temperatura.

D.1.1.11. SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Il progetto non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose. | rischi dovuti all’utilizzo di
sostanze chimiche pericolose sono legati alle modalitd organizzative ed alle scelte compiute
dall’Appaltatore in merito, ad esempio, all’utilizzo di oli disarmanti per le operazioni di getto del c.a.
o0 ai rifornimenti ai mezzi di cantiere, operazioni per le quali non si fornisce alcuna indicazione per il

motivo che si tratta di rischio specifico la cui valutazione € a carico del datore di lavoro.

D.1.2. Piantumazione delle opere a verde .

La piantumazione e la posa in opera di alberi ad alto fusto , oltre all'inerbimeto con manto erboso e
di cespugli ornamentali prevede lavorazioni che devono avvenire non appena eseguite le opere
civili preliminari oltre che linstallazione degli impianti idraulici ed elettrici in maniera da non lasciare
condizioni di pericolo causati da scavi aperti in cantiere o da eventuali ed erronei scavi effettuati su

linee elettriche o idrauliche che in ogni caso andranno segnalate con opportuna segnaletica. .

D.1.2.1. SEPPELLIMENTO

Non é presente il rischio di seppellimento durante le attivita di scavo e piantumazione delle opere a
verde in quanto in tale fase de lavori non sono previsti movimenti di materia che possano

giustificare tale pericolo.

D.1.2.2. ANNEGAMENTO

Non é presente il rischio di annegamento in quanto le lavorazioni non sono svolte in prossimita di

corsi d'acqua o bacini.

D.1.2.3. CADUTA DALL’ALTO DI PERSONE O MATERIALI

* Generalita

E presente il rischio di caduta di materiali dall'alto conseguente all'attivita di movimentazione di
carichi con gru o autogru durante le attivita piantumazione degli alberi ad alto fusto e dei rotoli di

erba previsti per la costituzione del manto erboso.
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Si tratta di rischio specifico per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione & a carico del datore di lavoro. Queste informazioni devono essere
riportate nel POS o, quando applicabile, con le modalita che il PSC stabilisce per le procedure

complementari e di dettaglio.

« E presente il rischio di caduta dall'alto come caduta all'interno di uno scavo aperto.

Le misure di prevenzione e protezione sono l'installazione di barriere tipo new jersey in plastica,
riempite con acqua o sabbia e la messa in opera di segnaletica di avvertimento, per scavi la cui
dimensione massima € superiore ai quattro metri, oppure che debbano restare aperti per pit di un
turno di lavoro (8 ore) in tutte le condizioni in cui non & presente traffico stradale o di cantiere

senza ostacoli a meno di cinque metri.

D.1.2.4. INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'’AREA DI CANTIERE

E presente il pericolo di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, come rischio
aggiuntivo interferenziale.

Dal momento che si tratta comunque di lavorazioni in ambito stradale, condizione per la quale la
valutazione dei rischi & a carico del datore di lavoro, si richiama I'lmpresa Affidataria al puntuale

rispetto delle regole che la legislazione prevede in questi casi, quali:

a. I'utilizzo di vestiario ad alta visibilita;
b. la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.
D.1.2.5. ELETTROCUZIONE

Il rischio di elettrocuzione € presente in relazione all'utilizzo delle attrezzature impiegate nelle
lavorazioni in corso di svolgimento, e pertanto la valutazione e la predisposizione di misure di

prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.
E presente il rischio di elettrocuzione in conseguenza della necessita di effettuare scavi in

prossimita linee elettriche interrate ed in particolare degli impianti accessori e necessari all’area di

cantiere.
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Durante le operazioni le linee dovranno essere mantenute disalimentate. Sara cura dell'impresa
apporre agli interruttori volontariamente sezionati i cartelli di cui allimmagine seguente e

verificarne la permanenza ad ogni turno di lavoro fino al termine degli interventi.

[ NON EFFETTUARE
MANOVRE

PERICOLO ‘ lavori in corso
SI LAVORA SULLA LINEA

VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE
O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE NON
AUTORIZZATO

In questo caso e necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli

addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Il
contenuto dell'informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE.

Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

D.1.2.6. RUMORE

E presente il rischio derivante da rumore, esclusivamente a causa delle emissioni delle
attrezzature di lavoro. Non sono presenti rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.

D.1.2.7. SALUBRITA NELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

Non sono previste lavorazioni in galleria.

D.1.2.8. ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

Non sono previste demolizioni o manutenzioni.

D.1.2.9. INCENDI ED ESPLOSIONI

Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione. L'unico rischio di incendio od
esplosione e legato all'utilizzo di mezzi e attrezzature di lavoro alimentate da motori, a scoppio o

elettrici, per il quale la valutazione del rischio e a carico del datore di lavoro.

D.1.2.10. SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Non sono previsti sbalzi eccessivi di temperatura.
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D.1.2.11. SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Il progetto non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose. | rischi dovuti all’utilizzo di
sostanze chimiche pericolose sono legati alle modalita organizzative ed alle scelte compiute
dall’Appaltatore in merito, ad esempio, all’utilizzo di oli disarmanti per le operazioni di getto del c.a.
o0 ai rifornimenti ai mezzi di cantiere, operazioni per le quali non si fornisce alcuna indicazione per il

motivo che si tratta di rischio specifico la cui valutazione é a carico del datore di lavoro.

D.1.3. Installazione degli impianti idraulici ed el ettrici.

L'installazione degli impianti relativi all'elettropompa sommersa ed accessori, nonché quelli
necessari al funzionamento della vasca interrata deve avvenire non appena eseguite le necessarie
opere civili preliminari, in maniera da non lasciare condizioni di pericolo causati da scavi aperti in

cantiere.

D.1.3.1. SEPPELLIMENTO

E presente il rischio di seppellimento durante le attivita di scavo per la realizzazione della vasca
interrata, fino ad avvenuto rinterro della stessa.

Dal momento che non sussistono particolari condizioni dell’area di cantiere, ma le operazioni si
possono condurre realizzando uno scavo con le pareti inclinate secondo una pendenza di
sicurezza, il rischio & considerato rischio specifico proprio delle attivita delle imprese appaltatrici,

per cui si rimanda al POS per i criteri di gestione del rischio.

D.1.3.2. ANNEGAMENTO

Non é presente il rischio di annegamento in quanto le lavorazioni non sono svolte in prossimita di

corsi d’'acqua o bacini.

D.1.3.3. CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE O MATERIALI

E presente il rischio di caduta di materiali dall'alto conseguente all'attivita di movimentazione di
carichi con gru o autogru durante le attivita di montaggio dei pali.

Si tratta di rischio specifico per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione e a carico del datore di lavoro. Queste informazioni devono essere
riportate nel POS o, quando applicabile, con le modalita che il PSC stabilisce per le procedure

complementari e di dettaglio.

D.1.3.4. INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'’AREA DI CANTIERE

E presente il pericolo di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, come rischio

aggiuntivo interferenziale.
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Dal momento che si tratta comunque di lavorazioni in ambito stradale, condizione per la quale la

valutazione dei rischi & a carico del datore di lavoro, si richiama I'lmpresa Affidataria al puntuale

rispetto delle regole che la legislazione prevede in questi casi, quali:

a. l'utilizzo di vestiario ad alta visibilita;
b. la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.
D.1.3.5. ELETTROCUZIONE

Il rischio di elettrocuzione €& presente in relazione all'utilizzo delle attrezzature impiegate nelle
lavorazioni in corso di svolgimento, e pertanto la valutazione e la predisposizione di misure di

prevenzione e protezione e a carico del datore di lavoro.

E presente il rischio di elettrocuzione in conseguenza della necessita di intervenire su linee
elettriche.

Durante le operazioni le linee dovranno essere mantenute disalimentate. Sara cura dell'impresa
apporre agli interruttori volontariamente sezionati i cartelli di cui allimmagine seguente e

verificarne la permanenza ad ogni turno di lavoro fino al termine degli interventi.

[ NON EFFETTUARE
MANOVRE

PERICOLO lavori in corso
SI LAVORA SULLA LINEA

VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE
O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE NON
AUTORIZZATO

Previsto al punto D.1.2.5.

Y

In questo caso € necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli
addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Il
contenuto dell'informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE.

Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.
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D.1.3.6. RUMORE

E presente il rischio derivante da rumore, esclusivamente a causa delle emissioni delle
attrezzature di lavoro. Non sono presenti rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.

D.1.3.7. SALUBRITA NELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

Non sono previste lavorazioni in galleria.

D.1.3.8. ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

Non sono previste demolizioni o manutenzioni.

D.1.3.9. INCENDI ED ESPLOSIONI

Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione. L'unico rischio di incendio od
esplosione ¢é legato all'utilizzo di mezzi e attrezzature di lavoro alimentate da motori, a scoppio o

elettrici, per il quale la valutazione del rischio €& a carico del datore di lavoro.

D.1.3.10. SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Non sono previsti sbalzi eccessivi di temperatura.

D.1.3.11. SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Il progetto non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose. | rischi dovuti all’utilizzo di
sostanze chimiche pericolose sono legati alle modalitd organizzative ed alle scelte compiute
dall’Appaltatore in merito, ad esempio, all’utilizzo di oli disarmanti per le operazioni di getto del c.a.
o0 ai rifornimenti ai mezzi di cantiere, operazioni per le quali non si fornisce alcuna indicazione per il

motivo che si tratta di rischio specifico la cui valutazione e a carico del datore di lavoro.
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E. RIEPILOGO ECONOMICO

E.1. Valutazione delle spese prevedibili per I'attu  azione delle singole parti del

piano

L'importo totale delle spese prevedibili per I'attuazione delle singole parti del piano ammonta
a € € 49.253,16 ed e cosi suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTO Euro
ONERI RELATIVI ALLA SEZIONE C €47.738,74
ONERI RELATIVI ALLA SEZIONE D €1.514,43
TOTALE € 49.253,16

Il calcolo analitico dei costi della sicurezza, redatto utilizzando I'elenco prezzi del CTP di Roma, &

riportato nell’allegato SIC 003 del presente documento.
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Questionario di inchiesta per infortunio

Lavori di: Tratta Lotto
Opera n./WBS/pK Data Prognosi gg
Dati relativi al lavoratore
Nome Cognome
Mansione Impresa
Descrivere l'attivita in corso al momento dell'info rtunio
Descrivere le modalita dell’infortunio
Modalita Effetto
O acontatto con O distorsione
O afferrato da O disturbo muscolo scheletrico
O caduto da O ferita
O espostoa O frattura
O bha calpestato O irritazione
O ha fatto uno sforzo O trauma senza ferita o frattura
O hainalato O perdita di conoscenza
O haingerito O soffocamento
O ha urtato contro O
O impigliato/agganciato a
O incidente a bordo di
O incidente alla guida di Sede
O movimento non coordinato O braccio
O piede in fallo O gamba
O rimasto stretto da O ginocchio
O scivolato da O mano
O sié colpito con O occhi
O sié punto con O piede e caviglia
O sollevando/spostando O spalla
O sommerso da O testa
O travolto da O tronco
O  urtato da O

Se I'infortunato ha ricevuto soccorso in cantiere d

escrivere le modalita

Se I'infortunato ha ricevuto soccorso in cantiere i

ndicare i nomi dei soccorritori

Osservazioni

Dati relativi al compilatore
Nome

Cognome

Mansione

Impresa

Data

Firma




Questionario di inchiesta per incidente

Lavori di: Tratta Lotto
Opera n./WBS/pK Data Ora

Descrivere I'attivita in corso al momento dell’inci dente

Personale coinvolto
Nome e cognome Impresa

Natura dell'incidente
O Lincidente ha riguardato una attrezzatura di lavoro (autogru, escavatore)

L'incidente ha riguardato un apprestamento di cantiere (ponteggi, baracche, impianti)

O
O Lincidente ha riguardato una interferenza con un servizio esterno (servizi aerei o interrati, traffico)
O

L'incidente ha riguardato un comportamento imprudente (DPI, condizioni di lavoro)

Descrizione sintetica dell'incidente

Descrizione sintetica degli interventi adottati

Note

Dati relativi al compilatore
Nome Cognome

Mansione Impresa

Data Firma




