
SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GIORNO

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

D
O

M

L
U

N

M
A

R

M
E

R

G
IO

V
E

N

S
A

B

LAVORAZIONE DURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

GIORNI LAVORATIVI: 43

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI CONTINUI: 59

1.1 produzione box e tavoli 40
1.2 installazione tenda a rullo 1
1.3 verniciatura armadi 1
1.4 installazione grafica 1
1.5 consegna box e tavoli 1

giorni lavorativi

giorni festivi


